








ЗАТВЕРДЖЕНО                                                 Розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
19 жовтня  2010 року № 494
.

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН
підготовки командно-штабного навчання

ЦЗ районної ланки територіальної підсистеми

єдиної системи цивільного захисту

	№

п/п
	Зміст заходів
	Термін

проведення
	Виконавець
	Відмітки

про виконання

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Організаційні заходи

	1
	Підготовка вихідних даних для планування та проведення навчання.
	20-26.

10.2010
	Начальник штабу ЦЗ

району
	

	2
	Постановка завдань штабу ЦЗ щодо підготовки КШН.
	25.10.2010
	Начальник ЦЗ

району
	

	3
	Видання розпорядження головою районної держадміністрації, начальником ЦЗ району про підготовку та участі у навчанні.
	25.10.2010
	Начальник ЦЗ

району
	

	4
	Опрацювання календарного плану

підготовки до навчання.
	26.10.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	5
	Розробка плану рекогносцирування місця КШН.
	27.10.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	6
	Проведення рекогносцирування місця навчання.
	27.10.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	7
	Здійснення контролю за ходом КШН.
	09-10.

11.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	2. Розробка документів

	1
	Складання плану участі у навчанні.
	до 01.11.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	2
	Складання плану матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) навчання.
	до

01.11.2010
	Особа, яка

відповідає за

МТЗ
	

	3
	Розробка організаційних вказівок щодо навчання.
	до

26.10.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	4
	Розробка інструкції із заходів безпеки в ході навчання.
	до 29.11.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	3. Підготовка керівного складу та учасників навчання

	1
	Бесіда: «Організація управління  в надзвичайних ситуаціях».
	до 03.11.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	2
	Лекція: «Дії органів управління і сил суб”єктів реагування на надзвичайні ситуації».
	до 27.10.2010
	Керівний склад
	

	3
	Вивчення інструкції із заходів безпеки.
	до 28.10.2010
	Керівний склад
	

	4
	Тактико-спеціальні заняття ланок.

Забезпечення заходів ЦЗ, що залучаються до участі у навчанні.
	до 28.10.2010
	Керівний склад
	

	5
	Самостійна підготовка.
	
	
	

	5. Підготовка учбово-матеріальної бази

	1
	Приведення у готовність пункт

управління.
	до 03.10.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	

	2
	Підготовка робочих місць учасників навчання.
	до 04.11.2010
	Керівний склад
	

	3
	Перевірка засобів зв”язку та оповіщення.
	до 04.11.2010
	Начальник служби зв’язку
	

	4
	Перевірка приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.
	до 04.11.2010
	Начальник штабу ЦЗ, начальник РХР
	

	5
	Підготовка медичного майна.
	до 01.11.2010
	Командир медичної ланки
	

	6
	Організація транспортного забезпечення навчання.
	до 03.11.2010
	Начальник авто-

транспорту
	

	7
	Перевірка готовності сил і засобів

районної  ланки територіальної підсистеми ЄСЦЗ.
	до 03.11.2010
	Начальник штабу ЦЗ
	


